

P r o j e k t

Eesti Vabariigi Põhiseadusliku
Assamblee töö kalenderplaani

- I PA täiskogu istungid toimuvad igal nädalal reedeti algusega kell 11. PA ülesande tähtaegseks täitmiseks korraldab juhatus täiskogu istungid ka laupäeviti, kui on ohus kalenderplaani täitmine.
- II PA toimkondade koosolekud toimuvad igal nädalal reedeti pärast täiskogu istungit ja laupäeviti algusega kell 10.
- III Reglemendi §7 lg. 3 täitmiseks korraldatakse 28.-29. oktoobril k.a. rahvusvaheline konverents ekspertarvamuse saamiseks põhiseaduse projekti kohta
- IV PA juhatuse istungid toimuvad igal nädalal neljapäeviti algusega kell 15.
- V PA täiskogu istungitele planeeritakse järgmised põhiküsimused:
4. okt. Esitatud põhiseaduse projektide tutvustamine. Neist ühe aluseks võtmise otsustamine (olenevalt projektide arvust, PA ja ekspertkomisjoni seisukohast, võib olla vajalik kavandada see etapp 11. okt. istungile).
11. okt. Aluseks võetud põhiseaduse projekti I lugemine. (või 12.okt.) (Vt. reglemendi §6 lg.4 ja §7 lg. 3)
18. okt. Aluseks võetud põhiseaduse projekti II lugemine.
25. okt. Aluseks võetud põhiseaduse projekti III lugemine.
1. nov. Ekspertarvamuse saamiseks korraldatud rahvusvahelise konverentsi tulemuste läbiarutamine.
8. nov. Põhiseaduse projekti parandusettepanekute läbiarutamine ja hääletamine.
15. nov. Põhiseaduse projekti lõppredaktsiooni hääletamine.

Esitab PA juhatus
27.09.91